

ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

14 (*224) ശ്രീ. തോമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ:

ശ്രീ. ജി. കാർത്തികേയൻ :

ശ്രീ. എ. എ. ഷുക്കൂർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏതൊക്കെ വൻകിട പദ്ധതികളാണ് ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(സി) ഇനിയും ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളത് ;

(ഡി) ഈ പദ്ധതി നിർദ്ദിഷ്ട സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(ഇ) നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയിൽ നിന്ന് എന്ത് തുക അധിക ചെലവ് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. എൻ. കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ) : സർ,

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന 174 വൻകിട ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.

ജൈക്ക സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേരള വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ച് ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതികളും UIDSSMT പ്രകാരമുള്ള 13 പദ്ധതികളും 2 ജന്റേൻ പദ്ധതികളും ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പദ്ധതികളുടെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരം അനുബന്ധം ഒന്നിലും അവയുടെ പേര് വിവരം അനുബന്ധം രണ്ടിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. *

(ബി). തലസ്ഥാനനഗരിയിലെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗിക കമ്മീഷനിംഗ് 18-5-2010-ൽ നടത്തി. അന്നു മുതൽ പ്രതിദിനം 37 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം അധികമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമായി വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ 74 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ പ്രതിദിന ശേഷിയുള്ള ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ 95% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 42 കി.മീ. ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിനിന്റെ നിർമ്മാണം മിക്കവാറും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. പുതുതായി 257 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈനുകളും വിതരണശൃംഖലയിൽ സ്ഥാപിച്ചു.

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

11 പുതിയ ശുദ്ധജലസംഭരണികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ 2 സംഭരണികൾ (നെട്ടം, തിരുവല്ലം, നെല്ലിയാട്) പൂർത്തിയായി. ഏഴു സംഭരണികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് ബാക്കി 2 സംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

(സി). ഇനിയും പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നതാണ് :

1. തേക്കുമുക്ക് പൊട്ടക്കുഴി മുറിഞ്ഞപാലം വെൺപാലവട്ടം ഗ്യാപ്പുകൾ
2. ബേസർവേറ്റി- പഞ്ചപുര-പാളയം- യൂണിബർസിറ്റി- ചാക്ക 6 കി.മീ.
3. വെള്ളയമ്പലം - വഴുതക്കാട് - മേട്ടുകട - തൈക്കാട് -2.5 കി.മീ.
4. ശ്രീകാര്യം ചാവടിമുക്ക്
5. ആറ്റുകാൽ ചിറമുക്ക്
6. കൊഞ്ചിറവിള ക്ഷേത്രം - ഓക്സ്ഫോർഡ് -കോവളം റോഡ്
7. പവർഹൗസ് - മേലെ പഴവങ്ങാടി- തകരപ്പറമ്പ് -അഴീക്കോട്
8. പൊയ്യാനി - കല്ലുംമുക്ക്
9. വട്ടിയൂർക്കാവ് - കാഞ്ഞിരംപാറ
10. പേരുർക്കട ഓൾഷൻ -മ്യൂസിയം കിഴക്കുശ്ശേരി - എൽ.എം.എസ്. പി.എം.ജി-പട്ടം കുമാരപുരം, വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് കിംസ്- പോങ്ങുംമുക്ക് മുതലായ 65 ഗ്യാപ്പുകൾ/ഓൾഷൻ ക്രോസിംഗുകൾ

(ഡി) താഴെപ്പറയുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങളാൽ നിർദ്ദിഷ്ടസമയ പരിധി കുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു :

1. ജലവിതരണക്കുഴലുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന റോഡുകളിൽ പിഡബ്ല്യു.ഡി. എൻ.എച്ച്., കെ.ആർ.എഫ്.ബി. എന്നീ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടു.
2. റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് അനുമതി കിട്ടുന്നതിന് ഏറെ സമയം വേണ്ടി വന്നു.
3. നഗരത്തിലെ റോഡുകളിലെ വിവിധ കെബിളുകളുടെയും പൈപ്പുകളുടെയും സാന്നിധ്യം പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വൈകിപ്പിച്ചു.
4. സർവ്വീസ്, റിസർവോയറുകൾ പണിയുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം, ചില സംഭരണികൾക്ക് വൈകി മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. സ്ഥലം ലഭ്യമായിരുന്നതിടങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റുകൾ സാധന സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവ മാറ്റേണ്ടിയും വന്നു.

5. ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ കടന്നുപോകുന്ന പി.റ്റി.പി. നഗർ പ്രദേശത്ത് വളരെയധികം നീളത്തിൽ പാറ പൊട്ടിക്കണ്ടി വന്നതും ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ മന്ദഗതിയിലെ പാറപൊട്ടിക്കൽ സാധ്യമായിരുന്നുവെന്നതും കാലതാമസത്തിനിടയാക്കി.

6. അരുവിക്കരയിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ നട്ടിൽ നാട്ടുകാർ ഉന്നയിച്ച തടസ്സവാദങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ യുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ വേണ്ടി വരികയും തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഏറെ സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

7. ബേക്കറി മുതൽ തമ്പാനൂർ ആർ.എം.എസ്.വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പൈപ്പിടുന്നതിന് ധാരാളം ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്ലൈ ഓവർ നിർമ്മാണം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങി വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രമേ ഇവിടെ പൈപ്പിടാൻ അനുവാദം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി.യുടെ പുതിയ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളും അതു മൂലമുള്ള ട്രാഫിക് ക്രമീകരണങ്ങളും പൈപ്പിടുന്നതിനുള്ള അനുമതിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

8. സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞതും ഇടവിട്ടുള്ളതുമായ മഴ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

(ഇ) ജൈക്ക പദ്ധതികളിൽ ആദ്യത്തെ 12 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അടങ്കൽ തുകയുടെ 10% മുതൽ 20% വരെ പ്രൈസ് എസ്കലേഷൻ നൽകേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്

വികലാംഗരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ

13(*225) ശ്രീ. എം. എം. മോനായി:

ശ്രീ. സൈമൺ ബ്രിട്ടോ റോഡിൽ :

ശ്രീ. പി. ജയരാജൻ :

ശ്രീമതി കെ. കെ. ലതിക : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യക്ഷേമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വികലാംഗർക്കായി കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ;

(ബി) വികലാംഗർക്ക് സഹായോപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ പ്രവർത്തനം വിശദമാക്കുമോ ;

(സി) വികലാംഗരെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ സജ്ജരാക്കുന്നതിനായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമോ ;

(ഡി) വികലാംഗരായ വയോജനങ്ങൾക്കായി എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ ?